



Av. Dr. Paulino de Oliveira, 1411-Jardim Mariaiva-Cep: 78.718-104

Fone (66) 3439 - 3400 C.N.P.J. 03.940.848/0001-99 Rondonópolis-MT



SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 023/2016, FIRMADO ENTRE A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONÓPOLIS - CODER E A EMPRESA MARCIO MARTINS LUZIA CONSTRUÇÕES EIRELI ME, PARA LOCAÇÃO DE HORA TRABALHADA DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA - POT. ACIMA DE 140CV, COMO SEGUE:

AS PARTES, DE COMUM ACORDO, RESOLVEM ALTERAR O CONTRATO 023/2016, CONFORME AS CONDIÇÕES ABAIXO ESPECIFICADAS:

**CLÁUSULA QUARTA:** Fica prorrogado o prazo do contrato de n.º 023/2016 por mais 06 (seis) meses contatos de 06 de setembro de 2018 a 05 de março de 2019.

**CLÁUSULA SÉTIMA:** Fica reajustado a partir desta data o valor inicial do contrato de n.º 023/2016, pelo índice acumulado do INPC anual, de 3,57% (três vírgula cinquenta e sete por cento), passando o valor unitário a ser de R\$ 196,16 (cento e noventa e seis reais e dezesseis centavos) por horas trabalhadas.

As demais cláusulas e condições explícitas no contrato permanecem inalteradas e ratificadas neste termo.

E por estarem de comum acordo, as partes assinam o presente termo em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que produza os efeitos legais.

Rondonópolis-MT, 06 de setembro de 2018.

**LOCATÁRIA: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONÓPOLIS - CODER**

**SERGIO ROBERTO GUIMARÃES SILVA**  
Diretor Presidente

**PEDRO ALVES CABRAL FILHO**  
Diretor Técnico

**MARCELO MIRANDA**  
Diretor Administrativo e Financeiro

**LOCADOR (A): MARCIO MARTINS LUZIA CONSTRUÇÕES EIRELI ME**

**TESTEMUNHAS:**

**APARECIDO ALVES BARBOSA**  
RG: 03124349 SSP/MT

**FERNANDO FERREIRA SILVA BECKER**  
ASSESSOR JURÍDICO  
GAB/MT - 17905

**JOÃO SOARES**  
RG: 2746824-0 SSP/MT

