



**Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis**  
CNPJ: 03.940.848/0001-99

**PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO 033/2016**

Os senhores **CRISTOVÃO JOSE TEIXEIRA** e **OURISMAR PEREIRA DA SILVA**, respectivamente, **Diretor-Presidente** e **Diretor Administrativo** da **CODER-COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONÓPOLIS**, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, considerando o disposto na Lei Federal 6.494, de 07 de dezembro de 1.977 e o artigo 13,14 e 15 do **ESTATUTO SOCIAL DA COMPANHIA** e as demais normas aplicáveis **RESOLVEM: FAZER TERMO ADITIVO DE SUSPENSÃO DO CONTRATO DE Nº 033/2016, PARA LOCAÇÃO DE KM RODADOS CARREGADO DE CAMINHÃO BASCULANTE 12m³, TENDO COMO CONTRATADO BIN E BIN LTDA ME, NA FORMA ABAIXO;**

**PREÂMBULO:**

**DAS PARTES E DO FUNDAMENTO LEGAL**

**1) DAS PARTES:**

**1.1) LOCATÁRIA:** CODER-COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONÓPOLIS, doravante denominada simplesmente CODER ou LOCATÁRIA, representada pelo seu **Diretor-Presidente CRISTOVÃO JOSE TEIXEIRA** e pelo seu **Diretor Administrativo OURISMAR PEREIRA DA SILVA**.

**1.2) LOCADOR(A):** BIN E BIN LTDA ME, representada pelo Sr. Rosalvo Antonio Bin, já qualificados no Contrato-Base Nº 033/2016.

**2) DO FUNDAMENTO LEGAL:**

O presente Termo tem fundamento legal no art. 57,§ 1º, inciso III, da Lei 8.666/93. Sua formalização foi autorizada pela Diretoria Executiva da CODER, em função da diminuição das frentes de serviços, em razão do que são introduzidas as seguintes alterações no mencionado contrato.

**CLÁUSULA PRIMEIRA:**



**Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis**  
**CNPJ: 03.940.848/0001-99**

**SUSPENSÃO DE CONTRATO:** O prazo de execução do contrato, cujo vencimento está previsto para a data de 31/05/2017, fica suspenso a partir da data de 08/08/2016, consoante ordem de suspensão ocorrida em 08/08/2016, expedida pela **Diretoria Executiva da Companhia**.

**CLÁUSULA SEGUNDA:**

**RATIFICAÇÃO:** Ficam inteiramente ratificadas, em todos os seus termos, as disposições contratuais originais que não tiverem sido retificadas, alteradas ou modificadas pelo presente Termo, que fica fazendo parte integrante e inseparável do Contrato.

E por assim estarem acordes, as partes firmam o presente Termo, por seus representantes abaixo nominados, na presença de duas testemunhas.

SUSPENSÃO DE CONTRATO: O prazo de execução do contrato, cujo vencimento está previsto para a data de 31/05/2017, fica suspenso a partir da data de 08/08/2016, consoante ordem de suspensão ocorrida em 08/08/2016, expedida pela **Diretoria Executiva da Companhia**.

**LOCATÁRIA: CODER - CIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONÓPOLIS**

**CRISTOVÃO JOSE TEIXEIRA**

**Diretor Presidente**

**OURISMAR PEREIRA DA SILVA**

**Diretor Administrativo**

**LOCADOR(A): BIN E BIN LTDA ME**

**TESTEMUNHAS:**

**Daniel Rezende Lopes**  
**DANIEL REZENDE LOPES**

**RG: 1858765-8 SSP/MT**

**Jorcilon Gobbis Gonçalves**  
**JORCILON GOBBIS GONÇALVES**

**RG: 627309 SSP-MT**

**ASSESSORIA JURÍDICA**

**DR. DAILSON NUNIS**

**OAB-MT 7995**