



PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 014/2018, FIRMADO ENTRE A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONÓPOLIS - **CODER** E A EMPRESA BRUNA BRAGAGNOLO PEREIRA EIRELI, COMO SEGUE:

AS PARTES, DE COMUM ACORDO, RESOLVEM ALTERAR O CONTRATO N.º 014/2018, CONFORME AS CONDIÇÕES ABAIXO ESPECIFICADAS:

CLÁUSULA TERCEIRA: Conforme Parecer Jurídico e previsão legal na Lei 8.666/93 Art.65, seção III, parágrafo 1 e item 3.6, determina-se o acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) do quantitativo inicial da Cláusula Segunda, do respectivo contrato.

ITEM	QUANT. INICIAL	VALOR M ²	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	ADITIVO 25% QUANT.	VALOR TOTAL LICITADO	VALOR TOTAL ADITIVADO
01	250	R\$ 43,00	Piso Intertravado Retangular (paver) para Pavimento 20x10cm e 6cm de espessura, Pré Fabricado em Concreto, com superfície antiderrapante, coloração Natural e Resistência mínima a compressão de FPK 35 MPA	62,50	R\$ 10.750,00	R\$ 2.687,50

ITEM	QUANT. INICIAL	VALOR UNID.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	ADITIVO 25% QUANT.	VALOR TOTAL LICITADO	VALOR TOTAL ADITIVADO
03	640	R\$ 3,40	Piso Tátil Direcional Guia Quadrado Vermelho 20x20cm e 0cm de espessura, Pré Fabricado em Concreto, com superfície antiderrapante, Resistência mínima a compressão de FPK 35 MPA	160	R\$ 2.176,00	R\$ 544,00



As demais cláusulas e condições explícitas no contrato permanecem inalteradas e ratificadas neste termo.

E por estarem de comum acordo, as partes assinam o presente termo em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que produza os efeitos legais.

Rondonópolis-MT, 16 de janeiro de 2019.

LOCATÁRIA: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONÓPOLIS - CODER


NÍVIA CALZOLARI

Diretora Presidente


**ERAZILENE VALENTIM
SILVA**

*Diretora Administrativa e
Financeira*


CONTRATADA: BRUNA BRAGAGNOLO PEREIRA EIRELI ME

TESTEMUNHAS:


APARECIDO ALVES BARBOSA
RG: 03124349SSP/MT


JOÃO SOARES
RG: 2746824-0.SSP/MT


FERNANDO FERREIRA SILVA BECKER
ASSESSOR JURÍDICO
OAB/MT – 17905

