

**CODER**  
**Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis**



Av. Dr. Paulino de Oliveira, 1411 - Jardim Marialva - Cep: 78.718-104  
Fone (66) 3439 - 3400 C.N.P.J. 03.940.848/0001-99 Rondonópolis-MT



PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º  
079/2021, FIRMADO ENTRE A COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DE RONDONÓPOLIS -  
**CODER** E A EMPRESA ENRON CONSTRUÇÕES  
LTDA ME, COMO SEGUE:

**AS PARTES, DE COMUM ACORDO, RESOLVEM ALTERAR O CONTRATO N.º  
079/2021, CONFORME AS CONDIÇÕES ABAIXO ESPECIFICADAS:**

**CLÁUSULA TERCEIRA:** Fica prorrogado o prazo de execução do **CONTRATO N.º 079/2021** por  
mais **54 (cinquenta e quatro) dias** contatos de **14 de março de 2022 a 06 de maio de 2022**,  
com base no parecer jurídico e conforme inciso II, do Art. 57, da Lei 8666/93.

As demais cláusulas e condições explícitas no contrato permanecem inalteradas e  
ratificadas neste termo.

E por estarem de comum acordo, as partes assinam o presente termo em 02 (duas)  
vias de igual teor e forma, para que produza os efeitos legais.

Rondonópolis-MT, 11 de março de 2022.

**CONTRATANTE: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONÓPOLIS - CODER**

**ARGEMIRO JOSE FERREIRA DE  
SOUZA**  
Diretor Presidente

**DARCIADAIANY DOS  
SANTOS PAES**  
Diretora Administrativa  
e Financeira

**CONTRATADA: ENRON CONSTRUÇÕES LTDA ME**

Testemunhas:

Nome: **AMANDA CRISTIANE MARTINS DE LIMA**  
RG: 1.XXX.X58 SSP/DF

Nome: **LORRAYNE RODRIGUES DA SILVA**  
RG: 24XXXX0-3 SSP/MT

Nome: **DÉBORA LARISSA  
DIAS DE SOUZA**  
OAB/MT-16.176  
Assessora Jurídico