



CODER
Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis

Av. Dr. Paulino de Oliveira, 1411-Jardim Marialva-Cep: 78.718-104
Fone (66) 3439 - 3400 C.N.P.J. 03.940.848/0001-99 Rondonópolis-MT



TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 082/2021,
FIRMADO ENTRE A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE
RONDONÓPOLIS - **CODER** E A EMPRESA MILLENIUM
INDUSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE
ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME, COMO SEGUE:

**AS PARTES, DE COMUM ACORDO, RESOLVEM ALTERAR O CONTRATO N.º
082/2021, CONFORME AS CONDIÇÕES ABAIXO ESPECIFICADAS:**

CLÁUSULA DÉCIMA: Conforme Parecer Jurídico e previsão legal no Art. 65, seção III, parágrafo primeiro da Lei nº 8.666/93, permite o acréscimo de até 25% (vinte e cinco por cento) do quantitativo inicial contratado, portanto as partes firmam o aditivo nos seguintes termos:

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	QTD INICIAL CONTRATADA	ACRÉCIMO DE 9,28%
1	UNID	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PERFURAÇÃO DE 01 (UM) POÇO ARTESIANO, COM PROFUNDIDADE PREVISTA DE APROXIMADAMENTE 300 METROS, INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS, AVENIDA RIO PRETO, S/N - PARQUE INDUSTRIAL JARDIM VETORASSO MENDES, MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT	R\$ 217.314,50	R\$ 20.166,78


As demais cláusulas e condições explícitas no contrato permanecem inalteradas e ratificadas neste termo.


E por estarem de comum acordo, as partes assinam o presente termo em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que produza os efeitos legais.

Rondonópolis-MT, 01 de março de 2023.


CONTRATANTE: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONÓPOLIS - CODER



MARCUS VINICIUS DAS NEVES LIMA
Diretor Presidente


DARCIADAIANY DOS SANTOS PAES
Diretora Administrativa e Financeira


**CONTRATADA: MILLENIUM INDUSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE
ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME**

Testemunhas:


Nome: AMANDA CRISTIANE MARTINS DE LIMA
RG: 1.XXX.X58 SSP/DF


Nome: LORRAYNE RODRIGUES DA SILVA
RG: 24XXXXX0-3 SSP/MT


FRANCEILLE F
BECKER
OAB/MT-27.013
Diretora Jurídica



Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis

CNPJ: 03.940.848/0001-99

Rua Dr. Paulino de Oliveira, 1411 – Jardim Marialva
CEP – 78.720-290 - Fone: (66) 3439-3400 / 3439-3416

PARECER TÉCNICO FINANCEIRO/DFC/CODER

Solicitante: Gerente de Núcleo de Contratos

Menor Preço por Item nº 02/2021

Tomada de Preço nº 02/2021

**Interessado: MILLENIUM INDUSTRIA COMERCIO IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME**

Assunto: análise técnica e financeira de custos

1. DO OBJETO

O presente Parecer Técnico avalia o Pedido de Reequilíbrio Econômico-Financeiro solicitado pela **MILLENIUM INDUSTRIA COMERCIO IMPORTAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME** em 17 de fevereiro de 2023, a qual elenca, a **Tomada de Preço 02/2021** que se tornou inexecutável em face da alta atual dos preços de mercado ainda como efeito do período pandêmico. O acréscimo de valor solicitado refere-se à **“SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE 01 (UM) POÇO ARTESIANO, COM PROFUNDIDADE PREVISTA DE APROXIMADAMENTE 300 METROS”**.

2. DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Quanto às composições para alteração dos preços (baseada no Art. 65, inciso II, alínea d, da Lei 8.666/1993), motivadas sobretudo pela inusitada elevação dos preços de insumos devido ao período de pandemia da COVID-19 e a alta constante nos produtos derivados de petróleo, foi constatado como mais viável, com a finalidade de se atingir o reequilíbrio econômico-financeiro, utilizar a pesquisa de mercado para a definição dos preços de referência (conforme Art. 6º do Decreto 7.983/2013).

Tal viabilidade considerou o índice do **INCC, de 9,28%** - acumulado dos 12 (doze) meses, conforme contrato em sua **CLAUSULA DECIMA – DOS ACRESCIMOS E/OU SUPRESSÕES**, juntado pelo Departamento Administrativo da CODER, perfazendo um valor corrigido de R\$ 237.481,28.

DO PARECER

Tendo em vista as justificativas apresentada pela Contratada presente no documento do processo e, os esclarecimento apresentado neste parecer, em particular na seção ‘da planilha geral analítica’, concluímos favoravelmente à consolidação do Termo Aditivo da **Tomada de Preço 002/2021**, tendo por objetos o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro dos serviços, em decorrência da elevação do preço de custo dos serviços e materiais empregados, nos termos do artigo 65, inciso II, alínea “d”, da Lei nº 8.666, de 1993.

O valor unitário para contratação passa a ser de **R\$ 237.481,28** (Duzentos e trinta e sete, quatrocentos e oitenta e um reais e vinte e oito centavos) conforme planilha geral analítica da repactuação financeira anexa ao presente parecer técnico.

Rondonópolis, 28 de fevereiro de 2023.



ADÃO NUNES
Coordenador Contabil



Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis

CNPJ: 03.940.848/0001-99

Rua Dr. Paulino de Oliveira, 1411 – Jardim Marialva
CEP – 78.720-290 - Fone: (66) 3439-3400 / 3439-3416

PLANILHA GERAL ANALÍTICA

Tomada de Preço nº 002/2021

Tomada de Preço nº 002/2021

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	VALOR UNITÁRIO CONTRATADO	VALOR REPACTUAÇÃO	VALOR UNITÁRIO APÓS REEQUILÍBRIO
	PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO	UM POÇO	R\$ 217.314,50	R\$ 20.166,78	R\$ 237.481,28


ADAO NUNES
Coordenador Contabil



(https://twitter.com/sindusconjp) (https://www.instagram.com/sindusconjp)



(https://sindusconjp.com.br/seja-um-associado)

(https://facebook.com/sindusconjp) (https://www.linkedin.com/company/sindusconjp)



(https://www.youtube.com/sindusconjoaopessoa)

incc

Home (https://sindusconjp.com.br) > incc

Indicadores Econômicos – INCC-DI (FGV) – 2022

Meses	Índice (dez 93 = 100)	Variação (%) no Mês	Variação (%) 3 Meses	Variação (%) Semestral	Variação (%) no Ano	Variação (%) 12 Meses
Janeiro	969,184	0,71	1,74	3,62	0,71	13,65
Fevereiro	972,904	0,38	1,45	3,53	1,10	11,97
Março	981,244	0,86	1,97	3,89	1,97	11,47
Abril	990,543	0,95	2,20	3,98	2,93	11,52
Maio	1013,164	2,28	4,14	5,65	5,28	11,59
Junho	1034,824	2,14	5,46	7,53	7,53	11,57
Julho	1043,76	0,86	5,37	7,69	8,46	11,59
Agosto	1044,679	0,09	3,11	7,38	8,56	11,17
Setembro	1045,616	0,09	1,04	6,56	8,66	10,70
Outubro	1046,896	0,12	0,30	5,69	8,79	9,90
Novembro	1050,701	0,36	0,58	3,70	9,18	9,56
Dezembro	1051,632	0,09	0,58	1,62	9,28	9,28