



**Prefeitura do Município de Rondonópolis**  
**Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis**  
**Av. Dr. Paulino de Oliveira, 1411 – Jardim Marialva – CEP 78720-290**  
**Fone (66) 3439-3400 C.N.P.J.03.940.848/0001-99 Rondonópolis - MT**

*PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 023/2016, FIRMADO ENTRE A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONÓPOLIS - CODER E A EMPRESA MARCIO MARTINS LUZIA CONSTRUÇÕES EIRELI ME, PARA LOCAÇÃO DE HORAS TRABALHADAS DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA – POT. ACIMA DE 140CV, COMO SEGUE:*

**AS PARTES, DE COMUM ACORDO, RESOLVEM ALTERAR O CONTRATO 023/2016, CONFORME AS CONDIÇÕES ABAIXO ESPECIFICADAS:**

**CLÁUSULA NONA:** Fica prorrogado o prazo do contrato de nº **023/2016** por mais **04 (quatro) meses** contatos de **07 de março de 2017 a 06 de julho de 2017.**

As demais cláusulas e condições explícitas no contrato permanecem inalteradas e ratificadas neste termo.

E por estarem de comum acordo, as partes assinam o presente termo em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que produza os efeitos legais.

**Rondonópolis-MT, 06 de março de 2017.**

**CONTRATANTE: CODER - CIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONÓPOLIS**

**LEANDRO XAVIER GODOI**  
Diretor Técnico

**KATIENE INÁCIO SALOMÃO**  
Diretora Administrativa e Financeira

**CONTRATADO: MARCIO MARTINS LUZIA CONSTRUÇÕES EIRELI ME**

**TESTEMUNHAS:**

**ALEXANDRE SILVA CLAUDIO**  
RG: 16508580 SSP/MT

**JONAIR PAULO QUARESMA DA SILVA**  
RG: 18001173 SSP/MT

**ASSESSORIA JURÍDICA**  
**DRA. LINDALVA VARELA DA SILVA**  
**OAB-MT 20260B**