

**ANEXO X**



**COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONÓPOLIS**

Objeto: Empresa Especializada no Fornecimento e Aplicação de Granilite Fundido de Piso e Rodapé  
Local: Rondonópolis/MT

**Nº DE ORDEM:** Cronograma

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇO	VALOR DO ITEM	%	1º Mês	%	2º Mês	%	3º Mês	%	4º Mês	%	5º Mês	%	6º Mês	%	TOTAL
1.0	Serviço de Instalação de Granilite Fundido de Rodapé	89.166,66	11,44%	7.430,56	8,33%	7.430,56	8,33%	7.430,56	8,33%	7.430,56	8,33%	7.430,56	8,33%	7.430,56	8,33%	44.583,33
2.0	Serviço de Fornecimento e Assentamento de Granilite Fundido para Piso	690.000,00	88,56%	57.500,00	8,33%	57.500,00	8,33%	57.500,00	8,33%	57.500,00	8,33%	57.500,00	8,33%	57.500,00	8,33%	345.000,00
	<b>Total Parcial</b>	779.166,66	100,00%	64.930,56	8,33%	64.930,56	8,33%	64.930,56	8,33%	64.930,56	8,33%	64.930,56	8,33%	64.930,56	8,33%	389.583,33
	<b>Total Acumulado</b>			64.930,56	8,33%	129.861,11	16,67%	194.791,67	25,00%	259.722,22	33,33%	324.652,78	41,67%	389.583,33	50,00%	
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇO	VALOR DO ITEM	%	7º Mês	%	8º Mês	%	9º Mês	%	10º Mês	%	11º Mês	%	12º Mês	%	TOTAL
1.0	Serviço de Instalação de Granilite Fundido de Rodapé	89.166,66	11,44%	7.430,56	8,33%	7.430,56	8,33%	7.430,56	8,33%	7.430,56	8,33%	7.430,56	8,33%	7.430,56	8,33%	89.166,66
2.0	Serviço de Fornecimento e Assentamento de Granilite Fundido para Piso	690.000,00	88,56%	57.500,00	8,33%	57.500,00	8,33%	57.500,00	8,33%	57.500,00	8,33%	57.500,00	8,33%	57.500,00	8,33%	690.000,00
	<b>Total Parcial</b>	779.166,66	100,00%	64.930,56	8,33%	64.930,56	8,33%	64.930,56	8,33%	64.930,56	8,33%	64.930,56	8,33%	64.930,56	8,33%	779.166,66
	<b>Total Acumulado</b>			454.513,89	58,33%	519.444,44	66,67%	584.375,00	75,00%	649.305,55	83,33%	714.236,11	91,67%	779.166,66	100,00%	