) 1° TERMO ADITIVO N° 4416/2010 PROCESSO N° 513/2010
SECRETARIA MUNICIPAL LE ALMINIATRASAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS/PATRIMONIO
NUCLEO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE N.° 4416/2010, ENTRE O
MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS E A EMPRESA CODER CIA DE DESENVOLVIMENTO
DE_RONDONOPOLIS, PARA PRESTACAO DE SERVICOS, CONFORME CONDICOES
ABAIXO AJUSTADAS.

1.0. DAS PARTES:

1.1. CONTRATANTE - O MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - ESTADO DE MATO
GROSSO, SITUADA A AVENIDA DUQUE DE CAXIAS N.° 526 - VILA AURORA,
INSCRITA NO CNPJ (MF) SOB N.° 03.347.101/0001-21, NESTE ATO REPRESENTADA
PELO PREFEITO MUNICIPAL SR. JOSE CARLOS JUNQUEIRA DE ARAUJO, NASCIDO
EM 06/02/59, BRASILEIRO, CASADO, ENGENHEIRO CIVIL E MATEMATICO,
PORTADOR DA CEDULA DE IDENTIDADE R6 N° 510286 SSP/DF
E CPF N.° 214.086.611/87, RESIDENTE E DOMICILIADO NA. RUA ALAMEDAS DOS
CRAVOS CASA 22 QUADRA 116, BAIRRO COLINA VERDE, NESTA CIDADE, NO
MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS-MT, DORAVANTE DENOMINADA CONTRATANTE.

1.2. CONTRATADA A CODER - CIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS,
COM SEDE A AVENIDA DR. PAULINO DE OLIVEIRA N.°. 1411, BAIRRO CASCALHINHO,
INSCRITA NO CNPJ/MF N.° 03.940.848/0001-99 DORAVANTE DENOMINADA
CONTRATADA, E NESTE ATO REPRESENTAD PELO SEU DIRETOR PRESIDENTE O
SR: DARCI LOVATO, NASCIDO EM 01/04/62, BRASILEIRO, CASADO, ENGENHEIRO
CIVIL, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE N.° 1.727.151 SSP/PR E DO CPF
N.° 270.259.341/00, RESIDENTE E DOMICILIADO NA RUA PAPA FELIX II, VILA
CARDOSO, NESTA CIDADE, NO MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS-MT, E O DIRETOR
ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, SR: ALGACYR NUNES DA SILVA JUNIOR ,
NASCIDO EM 25/11/75, BRASILEIRO, CASADO, ADVOGADO, PORTADOR DA CEDULA
DE IDENTIDADE RG N.° 1010136-5 SSP/MT E DO CPF N.° 627.818.801/59, RESIDENTE
E DOMICILIADO NA AVENIDA RUI BARBOSA, N° 2.003, 1° ANDAR, CENTRO, NESTA
CIDADE, NO MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS, DORAVANTE DENOMINADA
CONTRATADA, CONFORME CLAUSULAS E CONDICOES SEGUINTES:

2.0. OBJETO DO TERMO ADITIVO.

- 2.1. ATENDENDO AO EXPOSTO NO CONTRATO PRIMITIVO DE N.° 4416/2010, E O

TERMO DE RESPONSABILIDADE FIRMADO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE
RONDONOPOLIS, NA SUA CLAUSULA 05 - DO PRAZO - SERA PRORROGADO O
PRAZO POR MAIS 120 (CENTO E VINTE) DIAS, A PARTIR DO DIA 12/12/2010,
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA EXECUTAR A OBRA DE PAVIMEN-
TACAO PRIMARIA E TERRAPLANAGEM/.\NO RESIDENCIAL PADRE MIGUEL, NO
MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS-MT.
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3.0. DA RATIFICACAO.

3.1. AS DEMAIS CLAUSULAS E CONDICOES DO CONTRATO PRIMITIVO DE
N.° 4416/2010, QUE NAO FORAM ALTERADAS POR ESTE ADITIVO PERMANECEM
INALTERADAS E RATIFICADAS NESTE INSTRUMENTO.

E, POR ESTAREM DE COMUM ACORDO AS PARTES ASSINAM O PRESENTE
INSTRUMENTO EM 03 (TRES) VIAS DE IGUAL TEOR E FORMA, NA PRESENCA DE
DUAS TESTEMUNHAS IDONEAS, QUE TAMBEM OS ASSINAM, PARA QUE PRODUZA
SEUS EFEITOS LEGAIS.

RONDONOPOLIS - MT, 08 DE DEZEMBRO DE 2010.
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